โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงโคเนื้อบ้านแสนแก้ว

อนุมัติโครงการฯ : 11 ธันวาคม 2561 **ระยะเวลาโครงการ** 7 ปี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงโคเนื้อบ้านแสนแก้ว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : กรมปศุสัตว์

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้จากการเลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืน
2) เพื่อให้สมาชิกได้รับการอบรม มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ถึงการเลี้ยงโคเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีอาชีพเลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืน

งบประมาณ : 12,800,000 บาท แยกเป็น

1) เงินจ่ายขาด 500,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการเกษตรกร 27 ราย ๆ ละ 5,000 บาท **รวม 135,000 บาท**
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการของกรมปศุสัตว์ **รวม 365,000 บาท**

2) เงินยืมปลอดดอกเบี้ย 12,300,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแม่พันธุ์โค 270 ตัว ๆ ละ 40,000 บาท **รวม 10,800,000 บาท**
- เงินทุนหมุนเวียนรวบรวมวัตถุดิบอาหารสัตว์ **รวม 1,000,000 บาท**
- เงินทุนหมุนเวียนรวบรวมมูลโค **รวม 500,000 บาท**

เป้าหมาย

1) สมาชิก จำนวน 27 ราย มีอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ อย่างมีคุณภาพ
2) สมาชิกเลี้ยงโคเนื้อ รายละ 10 ตัว จำนวน 270 ตัว/ปี
3) สมาชิกมีลูกโคเพศผู้เพื่อจำหน่าย จำนวน 108 ตัว/ปี
4) สมาชิกมีลูกโคเพศเมียเพื่อนำไปเป็นแม่พันธุ์เพิ่มขึ้น จำนวน 108 ตัว/ปี
5) รวบรวมมูลโคได้เฉลี่ย 953 ตัน/ปี

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงโคแม่พันธุ์ได้ 270 ตัว/ปี
2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตลูกโคได้ 189 ตัว/ปี
3) วิสาหกิจสามารถรวบรวมมูลโคได้เฉลี่ย 542 ต้น/ปี
4) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยรายละ 100,000 บาท/ปี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) รวบรวมมูลโคจากสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงโคเนื้อบ้านแสนแก้ว จำหน่าย 542 ตัน/ปี เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท/ปี
2) สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงโคเนื้อบ้านแสนแก้ว มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 27 ราย

แผนการเบิกเงิน

รายการ	ปีที่ 1 (2562) (บาท)	ปีที่ 2 (2563) (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินจ่ายขาด	**317,500**	**182,500**	**500,000**	เบิกเงินครบถ้วน
1.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกษตรกร	135,000	-	135,000	
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการของกรมปศุสัตว์	182,500	182,500	365,000	
2. เงินยืมปลอดดอกเบี้ย	**6,900,000**	**5,400,000**	**12,300,000**	เบิกเงินครบถ้วน
2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแม่พันธุ์โค	5,400,000	5,400,000	10,800,000	
2.2 เงินทุนหมุนเวียนรวบรวมวัตถุดิบอาหารสัตว์	1,000,000	-	1,000,000	
2.3 เงินทุนหมุนเวียนรวบรวมมูลโค	500,000	-	500,000	
รวม	**7,217,500**	**5,582,500**	**12,800,000**	

แผนการคืนเงิน

ปีที่/งวดที่	ครบกำหนดชำระ	จำนวนเงินที่ต้องชำระคืน	ผลการชำระคืน (เฉพาะเงินต้น)	หมายเหตุ
1/-	ปลอดการชำระคืน			
2/-	ปลอดการชำระคืน			
3/-	ปลอดการชำระคืน			
4/1	12 ก.พ. 66	3,075,000	1,090,661.33	ค้างชำระ 1,984,338.67 บาท
5/2	12 ก.พ. 67	3,075,000	-	ค้างชำระ
6/3	12 ก.พ. 68	3,075,000	-	ค้างชำระ
7/4	12 ก.พ. 69	3,075,000	-	ค้างชำระ
รวม		**12,300,000**	**1,090,661.33**	

หมายเหตุ : ยังค้างชำระคืนล่าช้าเลยกำหนดเวลา รวมเป็นเงินต้น รวมทั้งสิ้น **จำนวน 11,209,338.67 บาท**

การปรับแผนการดำเนินงาน

มติคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยนยน 2564 เห็นชอบให้กรมปศุสัตว์ปรับแผนการใช้เงินจ่ายขาดคงเหลือของโครงการฯ จำนวน 72,125 บาท เพื่อการติดตามงาน ให้คำปรึกษาแนะนำการผลิตการเลี้ยงโคเนื้อตามโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง จนสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และสร้างความมั่นใจต่อกระบวนการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ เนื่องจากกรมปศุสัตว์ไม่ได้ของบประมาณไว้สำหรับกิจกรรมเพื่อการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ไว้ในการเสนอขออนุมัติโครงการฯ ในครั้งแรก